

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma e Construção de Telhado

Endereço: Rua Conceição

Cliente: Rolante/RS

BDI: 23,00%

Área: 336,85 m²

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	MÊS			
			1		2	
			%	R\$	%	R\$
1	ETAPA 01	R\$ 35.932,06	50,00%	17.966,03	50,00%	17.966,03
TOTAL	SIMPLES	R\$ 35.932,06	50,00%	17.966,03	50,00%	17.966,03
	ACUMULADO		50,00%	17.966,03	100,00%	35.932,06

Guilherme Muller

Engº Civil - CREA RS 222.060

Ademir Gomes Golçalves

Prefeito Municipal de Rolante