
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviço: Transporte de Brita, Base ou Sub-base - Caminho das Pipas

Local: Estrada Geral Boa Esperança - Caminho das Pipas

BM 01 - 15 dias BM 02 - 30 dias BM 03 - 45 dias BM 04 - 60 dias

Item Descrição dos serviços Valor % R$ % R$ % R$ % R$

1 TRANSPORTE DE BRITA, BASE OU SUB-BASE 286.189,57         15% 42.928,43           15% 42.928,43           12% 34.342,75           12% 34.342,75           

Total Simples 15% 42.928,43           15% 42.928,43           12% 34.342,75           12% 34.342,75           

Total Acumulado 15% 42.928,43           30% 85.856,86           42% 120.199,61        54% 154.542,36        

BM 05 - 75 dias BM 06 - 90 dias BM 07 - 105 dias BM 08 - 120 dias

Item Descrição dos serviços Valor % R$ % R$ % R$ % R$

1 TRANSPORTE DE BRITA, BASE OU SUB-BASE 286.189,57         12% 34.342,75           12% 34.342,75           12% 34.342,75           10% 28.618,96           

Total Simples 12% 34.342,75           12% 34.342,75           12% 34.342,75           10% 28.618,96           

Total Acumulado 66% 188.885,11        78% 223.227,86        90% 257.570,61        100% 286.189,57        

________________________________ ___________________________

ADEMIR GOMES GONÇALVES SILMAR SEHN DE MELO

Prefeito Municipal ENG. CIVIL CREA/RS 126.804-D

286.189,57         

286.189,57         


