
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviço: Transporte de Brita, Base ou Sub-base - Caminho das Pipas

Local: Estrada Geral Boa Esperança - Caminho das Pipas

BM 01 - 15 dias BM 02 - 30 dias BM 03 - 45 dias BM 04 - 60 dias

Item Descrição dos serviços Valor % R$ % R$ % R$ % R$

1 TRANSPORTE DE BRITA, BASE OU SUB-BASE 319.529,32         15% 47.929,39           15% 47.929,39           12% 38.343,52           12% 38.343,52           

Total Simples 15% 47.929,39           15% 47.929,39           12% 38.343,52           12% 38.343,52           

Total Acumulado 15% 47.929,39           30% 95.858,78           42% 134.202,30        54% 172.545,82        

BM 05 - 75 dias BM 06 - 90 dias BM 07 - 105 dias BM 08 - 120 dias

Item Descrição dos serviços Valor % R$ % R$ % R$ % R$

1 TRANSPORTE DE BRITA, BASE OU SUB-BASE 319.529,32         12% 38.343,52           12% 38.343,52           12% 38.343,52           10% 31.952,93           

Total Simples 12% 38.343,52           12% 38.343,52           12% 38.343,52           10% 31.952,93           

Total Acumulado 66% 210.889,34        78% 249.232,86        90% 287.576,38        100% 319.529,31        

________________________________ ___________________________

ADEMIR GOMES GONÇALVES SILMAR SEHN DE MELO

Prefeito Municipal ENG. CIVIL CREA/RS 126.804-D

319.529,32         

319.529,32         


