

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONTRATO N°1042.338-24/2017****Obra:** Capeamento Asfáltico**Endereço:** Rua B, Balduino Guthel**Cliente:** Rolante/RS**ART Nr:** 9325157**BDI:** 28,95%**Área:** 3.656,50 m<sup>2</sup>

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	MÊS	
			1	
			%	R\$
1	ETAPA 01	R\$ 256.126,99	100,00%	256.126,99
TOTAL	SIMPLES	R\$ 256.126,99	100,00%	256.126,99
	ACUMULADO		100,00%	256.126,99

---

**Ademir Gomes Golçalves**  
Prefeito Municipal de Rolante

---

**Guilherme Muller**  
Engº Civil - CREA RS 222.060

