

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONTRATO N° 1040.334-44/2017

Obra: Capeamento Asfáltico

Endereço: Rua General Bento Gonçalves e Rua Leopoldo Franck

Cliente: Rolante/RS

CR 1040.334-44/2017

ART Nr: 9483821

BDI: 28,95%

Área: 12.827,19 m²

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	MÊS			
			1		2	
			%	R\$	%	R\$
1	ETAPA 01	R\$ 819.389,86	50,00%	409.694,93	50,00%	409.694,93
TOTAL	SIMPLES	R\$ 819.389,86	50,00%	409.694,93	50,00%	409.694,93
	ACUMULADO		50,00%	409.694,93	100,00%	819.389,86

Guilherme Muller
 Eng^o Civil - CREA RS 222.060

Regis Luiz Zimmer
 Prefeito Municipal de Rolante