

Planilha de ORÇAMENTO Global

Obra:AMPLIAÇÃO- PRINCESA ISABEL

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Endereço: RUA - FAZENDA PASSOS

Cidade: ROLANTE/RS

Item/Descrição	Total	ETAPAS									
		PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		PARCELA 04		TOTAL	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
DISPOSITIVOS INICIAIS / SERVIÇOS PRELIMINARES											
1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	7.842,30	100	7.842,30							100,00	7.842,30
2. DESMONTAGENS, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3.079,25	100	3.079,25							100,00	3.079,25
3. FUNDAÇÕES	12.036,52	100	12.036,52							100,00	12.036,52
4. PAREDES DE ALVENARIA	17.605,87	25	4.401,47	25,00	4.401,47	50,00	8.802,94			100,00	17.605,87
5. SUPRA ESTRUTURA - PILARES E CINTAS	3.336,34	15	500,45	85,00	2.835,89					100,00	3.336,34
6. COBERTURA E ESCOAMENTO PLUVIAL	20.813,13			50,00	10.406,57	50,00	10.406,57			100,00	20.813,13
7. FORROS	5.403,04					100,00	5.403,04			100,00	5.403,04
8. PAVIMENTAÇÃO	21.821,20			60,00	13.092,72	30,00	6.546,36	10,00	2.182,12	100,00	21.821,20
9. REVESTIMENTOS	17.051,08					80,00	13.640,86	20,00	3.410,22	100,00	17.051,08
10. ESQUADRIAS E FERRAGENS	6.071,99							100,00	6.071,99	100,00	6.071,99
11. PINTURA	11.287,43							100,00	11.287,43	100,00	11.287,43
12. LOUÇAS E METAIS	2.347,46					50,00	1.173,73	50,00	1.173,73	100,00	2.347,46
13. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7.232,19	30	2.169,66	30,00	2.169,66			40,00	2.892,88	100,00	7.232,19
14. REDE ELÉTRICA	3.483,36			60,00	2.090,02			40,00	1.393,34	100,00	3.483,36
15. DIVERSOS	9.413,89							100,00	9.413,89	100,00	9.413,89
TOTAL DO ORÇAMENTO	148.825,05	20,18	30.029,65	23,52	34.996,31	30,89	45.973,49	25,42	37.825,60	100,00	148.825,05
TOTAL ACUMULADO	148.825,05	20,18	30.029,65	43,69	65.025,96	74,58	110.999,45	100,00	148.825,05		