



**Prefeitura Municipal de Rolante**

*"Capital Nacional da Cuca"*

SMEE - Secretaria Municipal de Educação e Esportes

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**Obra:** Drenagem e Pavimentação EMEF Hugo Zimmer

**Endereço:** Rua Pedro Carneiro Pereira - B.Rio Branco

**Cliente:** Prefeitura Municipal de Rolante

**Área:** 1567,85m<sup>2</sup>

**BDI:** 22,53%

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	QUINZENA						TOTAL	
			1		2		3			
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 691,25	100,00%	691,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	691,25
2	DRENAGEM	R\$ 44.935,50	50,00%	22.467,75	35,00%	15.727,43	15,00%	6.740,32	100,00%	44.935,50
3	PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO	R\$ 81.379,55	10,00%	8.137,96	50,00%	40.689,78	40,00%	32.551,81	100,00%	81.379,55
4	ESQUADRIAS	R\$ 12.812,33	0,00%	0,00	50,00%	6.406,17	50,00%	6.406,16	100,00%	12.812,33
5	PINTURA PAREDES	R\$ 35.685,64	30,00%	10.705,71	35,00%	12.489,97	35,00%	12.489,96	100,00%	35.685,64
6	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.284,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	4.284,01	100,00%	4.284,01
TOTAL	SIMPLES	R\$ 179.788,29	23,36%	42.002,67	41,89%	75.313,35	34,75%	62.472,26	100,00%	179.788,29
	ACUMULADO		23,36%	42.002,67	65,25%	117.316,02	100,00%	179.788,29		

- Preços básicos médios de mercado com Leis Sociais e BDI incluídos.

- Preços básicos tabela SINAPI/CEF junho/2017.

**Denise Lima Porto**

Arq. e Urb. - CAU RS A 87776-0