



Prefeitura Municipal de Rolante

"Capital Nacional da Cuca"

SMEE - Secretaria Municipal de Educação e Esportes

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Ampliação E.M.E.I. Arco Íris

Endereço: R. Delmar Puia Atneiter, 901- Bairro Rio Branco

Cliente: Prefeitura Municipal de Rolante

BDI: 25,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$	ETAPAS								TOTAL	
			mar/20		abr/20		mai/20		jun/20		%	R\$
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 19.854,05	100%	19.854,05	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	19.854,05
2	FUNDAÇÕES	R\$ 34.228,23	100%	34.228,23	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	34.228,23
3	SUPRAESTRUTURA	R\$ 24.764,58	0%	0,00	50%	12.382,29	50%	12.382,29	0%	0,00	100%	24.764,58
4	PILARES	R\$ 8.495,72	0%	0,00	50%	4.247,86	50%	4.247,86	0%	0,00	100%	8.495,72
5	ALVENARIA	R\$ 35.336,83	0%	0,00	50%	17.668,42	50%	17.668,42	0%	0,00	100%	35.336,83
6	FORROS E BEIRAIS	R\$ 17.354,28	0%	0,00	100%	17.354,28	0%	0,00	0%	0,00	100%	17.354,28
7	COBERTURA	R\$ 26.901,39	0%	0,00	0%	0,00	50%	13.450,70	50%	13.450,70	100%	26.901,39
8	PISOS/PAVIMENTAÇÕES	R\$ 28.897,54	0%	0,00	25%	7.224,39	75%	21.673,16	0%	0,00	100%	28.897,54
9	REVESTIMENTOS	R\$ 6.548,75	0%	0,00	0%	0,00	50%	3.274,38	50%	3.274,38	100%	6.548,75
10	ESQUADRIAS/VIDRO	R\$ 29.028,81	0%	0,00	0%	0,00	50%	14.514,41	50%	14.514,41	100%	29.028,81
11	PINTURA	R\$ 26.450,69	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	26.450,69	100%	26.450,69
12	LOUÇAS/METAIS	R\$ 8.226,53	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	8.226,53	100%	8.226,53
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 15.995,20	25%	3.998,80	50%	7.997,60	25%	3.998,80	0%	0,00	100%	15.995,20
14	ÁGUA	R\$ 550,32	0%	0,00	50%	275,16	50%	275,16	0%	0,00	100%	550,32
15	REDE ELÉTRICA	R\$ 7.834,16	0%	0,00	50%	3.917,08	25%	1.958,54	25%	1.958,54	100%	7.834,16
16		R\$ 15.843,43	100%	15.843,43	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	15.843,43
17	DRENAGEM	R\$ 8.263,03	25%	2.065,76	25%	2.065,76	50%	4.131,52	0%	0,00	100%	8.263,03
18	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 317,77	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	317,77	100%	317,77

19	COBERTURA PATIO	R\$	10.104,48	0%	0,00	0%	0,00	50%	5.052,24	50%	5.052,24	100%	10.104,48
	CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS			25%	146,70	25%	146,70	25%	146,70	25%	146,70	100%	586,80
TOTAL	SIMPLES	R\$	325.582,59	23,38%	76.136,97	22,51%	73.279,53	31,57%	102.774,15	22,54%	73.391,95	100%	325.582,59
	ACUMULADO			23,38%	76.136,97	45,89%	149.416,50	77,46%	252.190,65	100,00%	325.582,59		

- Preços básicos médios de mercado com Leis Sociais e BDI incluídos.

- Preços básicos tabela SINAPI/CEF outubro/2018.



Rolante, 29 de janeiro de 2020.

Régis Luiz Zimmer - Prefeito de Rolante

Eunice Luzia Salim Silveira- Secretária de Educação e Esportes

Ana Claudia Salim Dal Castel CAU RS A135299-7