PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Cronograma

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINAT
1043.264-55/2017	849761	GIGOV/NH	MCIDADES	Planejamento Urbano	Modalidade de Contrato de Repasse	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDERECO	OBJETO
Prefeitura Municipal de Rolante	Rolante/RS	Santo Antônio	Capeamento Asfáltico

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA O

Nº do Evento	Título dos Eventos	Rua D. Frederico Gustavo Fl	Rua B. Armando Balduino G	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
		1	2																																										
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																											
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																										
2	Placa de Obra	1																																										
3	Serviços Preliminares	1	1																																									
4	Acessibilidade	1	1																																									
5	Sinalização	1	2																																									
6	Pavimentação (Regularização)	1	1																																									
7	Meio-Fio	1	1																																									
8	Mobilização	1																																										
9	Pavimentação (Capa de Asfalto)	2	2																																									
10	Desmobilização		2																																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02
Parcela	%	60,90%	39,10%
	R$	176.007,83	113.023,49
Acumulado	%	60,90%	100,00%
	R$	176.007,83	289.031,33

Rolante/RS, 10 de maio de 2018

Local e Data

Responsável Técnico: Guilherme Muller

CREA/CAU: 222.060